

콜리네 텃밭

전북 고창 소농 직거래 플랫폼 | 프로젝트 기획서 v1.3
부모님의 진심 × 기술의 자동화 — 로컬 기반 D2C 플랫폼

1. 프로젝트 배경 및 목적

문제 정의

- 전북 고창 텃밭의 고품질 소량 농작물 — 가족 소비 후 남는 잉여 물량의 판로 부재
- 대형 플랫폼(쿠팡, 마켓컬리 등)은 소량·비정기 물량을 다루지 못함
- 영감: 유튜브 '감순이네' — 농촌 진정성과 반려견을 통한 신뢰 형성 모델

이 프로젝트의 두 가지 목표

이 프로젝트는 비즈니스 목표와 개인 성장 목표가 명확히 공존한다. 두 목표를 솔직하게 분리하는 것이 더 탄탄한 실행의 시작이다.

목표	내용	성공 기준
비즈니스	부모님 잉여 농작물 판로 개척	고구마 한 박스 완판 1회
개인 성장	풀스택 아키텍처 설계·구현 역량 강화	DB 설계 ~ 배포까지 1인 완주

△ 두 목표 충돌 시 기준: 6월 말 마감 내 개발 완주가 우선. 판로는 스마트스토어로 언제든지 보완 가능하지만, 풀스택 경험은 이 프로젝트로만 얻을 수 있다.

2. 서비스 핵심 가치

가치	내용
정서적 신뢰	실제 농장 사진 중심 UI — 첫 3초에 '진짜 농장에서 직접 판다'는 느낌 전달
운영 단순화	사진 촬영 + 수량 입력만으로 즉시 판매 개시. 부모님도 혼자 운영 가능한 초간편 UI
희소성 마케팅	한정 수량 선착순. 소량 물량의 가치를 역으로 브랜딩

3. Phase 1 MVP 범위 (6주, 확정)

범위 원칙: 6주 안에 완주 가능한 것만. 나중에 붙일 수 있는 건 과감히 뺀다.

소비자 화면

- 메인 / 스토리 페이지 — 실제 농장 사진 + 보더콜리 일상
- 일상 피드 — 사진 + 짧은 글 (직접 업로드)
- 상품 목록 + 상세 — 실시간 재고 + 완판 표시
- 주문서 — 이름, 연락처, 배송지, 수량 입력 → 무통장입금 계좌 안내

관리자 화면

- 관리자 로그인 — Supabase Auth
- 상품 등록 — 사진, 가격, 수량 입력
- 일상 피드 등록 — 모바일에서 사진 + 글 업로드
- 주문 목록 확인 — 입금확인 → 배송중 → 완료 상태 변경

MVP에서 제외 (Phase 2 이후)

항목	제외 이유	적용 시점
포트원 결제 연동	무통장입금으로 충분. 복잡도 대비 효과 낮음	Phase 2
카카오 알림톡	초기 수량에서는 수기 운영 가능	Phase 2
유튜브 임베드 자동화	우선순위 낮음. 직접 업로드로 대체	Phase 2
오픈뱅킹 입금 자동화	금융결제원 심사 수개월 소요	Phase 3

4. 기술 스택

영역	기술	선택 이유
Frontend	Next.js	SSR + SEO. 1인 풀스택 MVP에 최적
Backend/DB	Supabase	PostgreSQL 기반 실시간 처리·인증. 별도 서버 없이 빠른 MVP
결제 (MVP)	무통장입금	별도 연동 없이 즉시 운영 가능. Phase 2에서 포트원으로 전환
알림 (MVP)	수기 운영	초기 물량 수준에서 충분. Phase 2에서 카카오 알림톡 도입
콘텐츠	직접 사진 업로드	아버지 직접 운영. 실제 농장 사진이 가장 강력한 콘텐츠
배포	Vercel	GitHub 연동 지속적 배포. 무료 플랜으로 비용 최소화

아키텍처 핵심 결정: Phase 1에서는 단일 농장 단순 스키마로 시작한다. farm_id 멀티 테넌시는 Phase 3 SaaS 검증 시점에 도입한다. 지금 복잡도를 키우면 6주 안에 완주하지 못한다.

5. DB 스키마 구조 (Phase 1 단순화)

멀티 테넌시 제거. 콜리네 텃밭 단일 농장 기준으로 최소한의 테이블만 설계한다.

테이블	주요 컬럼	설명
products	id, name, price, stock, image_url, status	상품. status: active sold_out hidden
orders	id, product_id FK, qty, status, created_at	주문. status: pending confirmed shipped done
customers	id, order_id FK, name, phone, address	배송지 정보
posts	id, type, image_url, body, created_at	일상 피드. type: photo

Phase 3 SaaS 확장 시 farm_id FK를 전 테이블에 추가하는 마이그레이션 1회로 멀티 테넌시 전환 가능하도록 네이밍 규칙을 지금부터 통일한다.

6. 실행 로드맵

단계	명칭	주요 내용	목표
Phase 1	MVP 구축 (6주)	단순 스키마 설계 → 상품·주문·피드 → 무통장입금 → 배포	고구마 한 박스 완판 1회
Phase 2	자동화	포트원 결제·카카오 알림톡·주문 상태 자	운영 노동 최소화
Phase 3	SaaS 테스트	farm_id 멀티 테넌시 도입. 주변 소농 입점	타 농가 2곳+ 입점
Phase 4	사업화 검토	소농 특화 직거래 솔루션 브랜딩. 창업 또는 B2B SaaS 피벗	유료 전환 농가 확보

7. 6주 스프린트 계획

주차	목표	산출물
1주차	DB 스키마 설계 + Supabase 세팅	ERD 확정, 테이블 생성, RLS 정책
2주차	상품 등록·목록·상세 페이지	소비자 상품 화면 완성
3주차	주문서 + 무통장입금 안내 흐름	주문 완료 흐름 완성
4주차	관리자 화면 (로그인·상품·주문 상태)	관리자 전체 기능 완성
5주차	일상 피드 + UI 감성 다듬기	농장 사진 기반 메인 화면 완성
6주차	배포 + 실제 주문 테스트	Vercel 배포, 첫 주문 수신

8. 주요 리스크 및 대응

리스크	내용	대응
트래픽 획득	팔로워 0에서 시작. 인스타 홍보만으론 한계	첫 구매자는 지인 네트워크로. SNS는 병행 운영
6주 일정 압박	배우면서 만들기 때문에 막히는 구간 발생 필연적	주차별 산출물 기준 명확히. 막히면 기능 축소, 일정 유지
콘텐츠 공백	감성 UI에 사진 없으면 역효과	농장 실사진 이미 확보됨. 런칭 전 충분히 준비
목표 혼선	비즈니스 vs 학습 목표 충돌 시 방향 잃음	충돌 시 기준: 개발 완주 우선

9. 다음 스텝 (즉시 착수)

다음 두 가지를 이 순서로 진행한다:

순서	작업	이유
1	DB 스키마 설계 확정 (ERD 작성)	모든 개발의 기반. 나중에 흔들리면 전체 리팩토링 필요

순서	작업	이유
2	Next.js + Supabase 프로젝트 세팅	환경 세팅 완료 후 1주차 산출물 바로 착수 가능